

Утверждаю  
Приказ от 26.04.2023 № 26  
Директор  
\_\_\_\_\_ С.А.Медведева

План («Дорожная карта») мероприятий  
по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической  
направленности «Точка роста» в МКОУ Кропотовская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Медведева С.А.	Апрель 2023
2	Назначение руководителя (куратора) Центра «Точка роста»	Медведева С.А.	Апрель 2023
3	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности	Медведева С.А.	Апрель 2023
4	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Медведева С.А.	Апрель 2023
5	Утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Медведева С.А.	Апрель 2023
6	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста» ОУ	Медведева С.А.	Май 2023
7	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра		Май 2023
8	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Медведева С.А., контрактный управляющий	Май-июнь 2023
9	Заключение муниципальных контрактов, договор на поставку оборудования	Медведева С.А., контрактный управляющий	Февраль-июнь 2023

10	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Медведева С.А.	Май 2023
11	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Медведева С.А.	Июнь- Июль 2023
12	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Медведева С.А.	10.08.2023
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, реализация которых будет осуществляться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель ШМО	Август 2023
14	Повышение квалификации педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Руководитель ШМО	Июнь 2023
15	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста»	Руководитель ШМО	Август 2023
16	Запуск раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Полищук О.В.	Июнь 2023
17	Открытие Центра «Точка роста»	Медведева С.А.	Сентябрь 2023
18	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	Педагоги школы, Полищук О.В.	Ежеквартально